

LAMPIRAN C

JADWAL PROYEK

UNTUK

PLTM

..... X MW

PROVINSI

.....

LAMPIRAN C

JADWAL PROYEK

DAFTAR ISI

1. Definisi
2. Jadwal Proyek
3. Laporan Pelaksanaan Proyek

LAMPIRAN C

JADWAL PROYEK

1. Definisi

Semua istilah dengan huruf besar yang digunakan mempunyai arti yang sama seperti yang disebutkan dalam Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPTL), kecuali apabila tidak didefinisikan lain.

2. Jadwal Proyek

Tabel 1

NO	T A H A P A N	WAKTU	TANGGAL	KETERANGAN
1	TANGGAL PENANDATANGANAN	--		
2	TANGGAL PENUTUPAN PEMBIAYAAN	(15 bulan sejak TANGGAL PENANDATANGANAN)		
3	TANGGAL PEMBIAYAAN	(18 bulan sejak TANGGAL PENANDATANGANAN)		
4	TARGET TANGGAL OPERASI KOMERSIAL PEMBANGKIT	(27 bulan sejak TANGGAL PEMBIAYAAN)		

Tabel 2

NO	T A H A P A N	WAKTU	TANGGAL	KETERANGAN
1	IUPTL terbit	--		
2	TANGGAL MULAI KONSTRUKSI*	(3 bulan sejak IUPTL terbit)		

**Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 ayat 2 dalam PERJANJIAN ini dan Pasal 17 Permen ESDM No. 12 Tahun 2014*

Jadwal rinci dilampirkan.

3. Laporan Pelaksanaan Proyek

Semua kegiatan pelaksanaan Proyek akan disampaikan kepada PEMBELI dalam bentuk Laporan Kemajuan (*Progress Report*)

- PENJUAL harus menyampaikan laporan secara berkala setiap 2 bulan (dwi bulanan) kepada PEMBELI terhitung sejak TANGGAL PENANDATANGANAN hingga TANGGAL PEMBIAYAAN dengan tembusan kepada KDIV Energi Baru dan Terbarukan
- PENJUAL harus menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan PERJANJIAN (progress report) setiap bulan (laporan bulanan) kepada PEMBELI terhitung sejak TANGGAL PEMBIAYAAN hingga TANGGAL OPERASI KOMERSIAL PEMBANGKIT dengan tembusan kepada KDIV Energi Baru dan Terbarukan